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ANEJO Nº 5: ESTUDIO DEL FONDO MARINO 
 
DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE 

LAXE, A CORUÑA 

 
 
 
 
 
1 INTRODUCCION. 

 
1.1 OBJETIVOS. 

 
Portos de Galicia realizó, en Junio de 2014, una campaña de reconocimiento de los fondos submarinos 
de la dársena de Laxe con fin de conocer las características geológicas y geotécnicas que tendrían 
influencia sobre el proyecto de construcción del dragado en el Puerto de Laxe 
 
Las principales conclusiones extraídas son que el principal material de fondo roca cubierta por una 
capa de arena de espesor variable entre 2 y 3 m. 
 

 
 
 
1.2 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO. 

 
El presente documento esta estructurado de la siguiente manera: 
 

1. Introducción. Se realiza una breve descripción de los objetivos así como la organización del 
documento. 
 

2. Perfiles de fondo marino 
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ANEJO Nº 7: PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

 

 

1 CONDICIONANTES DE EJECUCION. 

 

El proyecto de “Dragado en el puerto de Laxe” fue sometido al trámite de impacto ambiental 

dictándose el 27 de diciembre de 2018 la resolución de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por 

parte de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático de la Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio, la cual se adjunta en el anejo correspondiente. 

 

En el condicionado de dicha DIA, respecto a la programación de los trabajos, se fijan diversas 

restricciones para la ejecución de las obras, las cuales se incluyen de forma estimativa en el programa 

de trabajos adjunto, indicando además una estimación de los meses concretos correspondientes para 

una mejor comprensión de la planificación propuesta para la obra. 

 

En relación con el programa de trabajos se informa que es de obligado cumplimiento los 

condicionantes impuestos en la correspondiente DIA, además de limitaciones operativas del puerto, y 

que con el fin de un mejor entendimiento del programa de trabajos se indican a continuación las 

principales limitaciones que se exigen:  

 

I. Para garantizar la operatividad y seguridad, tanto del puerto como de las embarcaciones, 

deberán estar operativos los fondeos para embarcaciones entre el 1 de octubre y el 1 de 

mayo. Por lo tanto, deberán realizarse la retirada y colocación de los fondeos 

correspondientes de las zonas de actuación de manera que se garantice la operatividad de los 

mismos en las fechas indicadas y se reduce de manera muy significativa los trabajos que se 

pueden realizar durante ese período. 

 

II. De acuerdo con el apartado 5.7.4 del condicionado ambiental de la DIA se deberán reducir al 

mínimo posible las voladuras y/o elementos causantes de ruido impulsivo y restringir las 

operaciones de dragado, que generen ruido submarino superior al del dragado convencional 

de material sedimentario, a los meses entre julio a septiembre. En lo que se refiere al vertido al 

mar del material dragado, tanto sedimentario como rocoso, se realizará antes del mes de 

octubre. Por lo tanto, entre los meses de julio a septiembre se podrán realizar los trabajos de 

dragado (perforación, voladuras, carga, transporte y vertido) sin restricciones en lo  referente a 

este apartado. 

 

 
 

III. De acuerdo con el apartado 5.7.5 del condicionado ambiental de la DIA se deberá llevar a cabo 

el control de ruido propuesto en el “Estudio de afecciones sobre poblaciones de cormorán 

moñudo por las obras de dragado del puerto de Laxe”, que se adjunta en el anejo 

correspondiente, en el caso de que la ejecución del dragado y vertido se realice entre los 

meses de enero a junio. Se deberá justificar que dichas actividades no generen ruido 
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submarino superior al del dragado convencional de material sedimentario y para el que, 

además, tendrían que disponer del informe favorable al respecto de la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar y comunicarlo previamente al órgano ambiental. Por lo 

tanto, y dado que hasta el 1 de mayo no se pueden realizar trabajos de dragado y vertido 

debido a la existencia de fondeos y las correspondientes embarcaciones, tan solo quedarían 

hábiles los meses de mayo y junio para poder realizar estos trabajos, pero con las restricciones 

exigidas en la DIA. 

 

 
 

No obstante, son de obligado cumplimiento todos los condicionantes existentes en la DIA, para lo que 

la empresa adjudicataria deberá adaptar los medios y plazos propuestos para el cumplimiento de la 

misma, aunque no estén expresamente definidos en el programa de trabajos previsto en el proyecto. 

 



Replanteo
Instalaciones de obra

Retirada trenes de fondeo
Retirada de pasarela y corte de pilotes
Retirada de otros elementos

Dragado y vertido (incluido precorte)

Reposición de pasarela con hinca de pilotes
Reposición tren de fondeo
Reparación de equipo de instrumentación y seguimiento 

Barrera antiturbidez
Plan de vigilancia Ambiental
Gestión de residuos

Seguridad y Salud

Parciales 
%
Acumulado a origen
%

Parciales 
%
Acumulado a origen
%

I.- No se pueden realizar trabajos de dragado y vertido debido a la existencia de fondeos y las correspondientes embarcaciones

II.- De acuerdo con el apratado 5.7.4 del condicionado ambiental de la DIA. Dragado y vertido sin restricciones en este aspecto, pero con las condiciones de la DIA

III.- De acuerdo con el apratado 5.7.5 del condicionado ambiental de la DIA. Dragado con las restricciones exigidas en la DIA

Por operatividad y seguridad del puerto deberán estar operativos los fondeos del 1 de octubre al 1 de mayo

100,00%39,75% 51,05% 66,84% 82,64% 99,02% 99,69%27,64% 27,72% 27,79% 27,86% 27,93% 28,23%
2.026.680,91 2.505.635,70 3.002.373,28 3.022.679,57 3.031.946,16

6,29% 13,09% 19,89% 27,27% 27,57%
842.526,73 844.717,34 846.907,94 855.979,08 1.205.172,85 1.547.726,13

16,38% 0,67% 0,31%
190.645,68 396.797,45 602.949,22 826.883,79 835.954,93 838.145,53 840.336,13

0,07% 0,30% 11,52% 11,30% 15,80% 15,80%
9.266,59

6,29% 6,80% 6,80% 7,39% 0,30% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
349.193,77 342.553,28 478.954,78 478.954,78 496.737,58 20.306,282.190,60 2.190,60 2.190,60 2.190,60 2.190,60 9.071,14

Total presupuesto ejecución material ejecutado 
190.645,68 206.151,77 206.151,77 223.934,57 9.071,14

REPLANTEO

TRABAJOS PREVIOS

DRAGADOS

VARIOS

PROTECCION AMBIENTAL

Seguridad y Salud

jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

DRAGADO EN EL PUERTO DE LAXE (A CORUÑA)
PLAN DE OBRA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Total presupuesto base licitación ejecutado 
226.868,36 245.320,61 245.320,61 266.482,14 10.794,66 2.606,82 2.606,82 2.606,82 2.606,82 2.606,82 10.794,66 415.540,59 407.638,40 569.956,19 569.956,19 591.117,73 24.164,48 11.027,25

7,48% 8,09% 8,09% 8,79% 0,36% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,36% 13,71% 13,44% 18,80% 18,80% 19,50% 0,80% 0,36%
226.868,36 472.188,97 717.509,57 983.991,71 994.786,37 997.393,18 1.000.000,00 1.002.606,81 1.005.213,63 1.007.820,44 1.018.615,10 1.434.155,69 1.841.794,09 2.411.750,29 2.981.706,48 3.572.824,21 3.596.988,68 3.608.015,93

7,48% 15,57% 23,66% 32,45% 32,81% 32,90% 32,98% 33,07% 33,15% 33,24% 33,60% 119,00%47,30% 60,75% 79,54% 98,34% 117,84% 118,64%


